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Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP) 
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Toiminnanharjoittaja 

 Helsinkiin rekisteröity yhtiö; toimisto Rovaniemellä osoitteessa Ahjotie 7. 

 GFAP:n omistaa täysin Gold Fields konserni, joka lukeutuu maailman 

suurimpiin kullantuottajiin 
– Listautunut  Johannesburgin, New Yorkin, Dubain Nasdaq, Euronextin ja Sveitsin pörsseissä. 

– Toiminta maailmanlaajuista: kuusi toimivaa kaivosta kolmen eri mantereen alueella 

– Vankka tuotantoprofiili; laskennallinen vuosituotanto 2,1 miljoonaa kultaekvivalenttiunssia (= 65 tonnia 

kultaa) 

– Tuotannon perustana kullantuotantoalan laadukkaimpiin lukeutuvat mineraalivarat 

– Vankat kasvunäkymät, mukaan lukien kuusi pitkälle edennyttä malminetsintäprojektia. 

 GFAP on Suhanko projektin kaivosoikeuksien ja alueille myönnettyjen 

lupien haltija. 

 Päämääränä taloudellisesti kannattavan kaivostoiminnan kehittäminen 

Suhangon mineraaliesiintymien pohjalta 

 Toteutuessaan Suhangon kaivos olisi huomattava platinametallien 

tuottaja euroopassa 

 



Suhangon kaivoshankkeen infra 
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Kaivosalueen suunnitelma 

 

Waste Mined 

HG Ore  

LG Ore  Till 

LoM Strip Ratio 4.1 

 Täydessä mitassa toteutuessaan 

hankkeen elinkaareksi arvioitu yli 

30 vuotta 

Louhinta 60 Mt/a 

Rikastuskapasiteetti 10 Mt/a Palovaaran 

risteys 
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Malmin- 
etsintä 

Skaalaus 
Esikannattavuus- 

selvitys 
Kannattavuus- 

selvitys 
Toteutus 
vaihe 1 

Toteutus 
vaihe 2 

Tuotanto 

Tarkentaminen 

Suhangon kaivoshanke - projektiaikataulu 

Kaivoshankkeen päävaiheet 
 

Hahmottaminen Toteuttaminen 

 Merkittävät päätökset 

2012/13 2014 2015/16 2017 2018 



Suhangon kaivoshanke 

Tuotannon aikainen työvoiman (805) jakauma 
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Arvioitu työvoiman tarve 

 

50 % 

30 % 

10 % 

10 % 

Kaivostoiminta 

Rikastusprosessi 

Kunnossapito 

Hallinto 

Rakennusvaiheen aikana työvoiman tarve enimmillään lähes 2 000 

 



I 

 

Suhangon kaivoshankkeen 

keskeisimmät suunnitelmat ja luvat 
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Tuotanto Rakentaminen (2-3 vuotta) Valmistelevat  hallinnolliset menettelyt (2-5 vuotta) 

YVA-menettely: 

kaivosalue 

Kaivoslupa Kaivosturvallisuuslupa 

Ympäristö- ja vesitalouslupa 

Kaavoitusmenettely:  

Vaihemaakuntakaava, yleiskaava, asemakaava,  Yli-Portimojärven 

ranta-asemakaavan kumoaminen 

Rakennusluvat 

Räjähdyssuojausasiakirja 

Luonnonsuojelulain 

mukaiset 

poikkeusluvat 

Yksityisen 

luonnonsuojelualue

en lakkauttaminen 

Patoturvallisuusasiakirjat ja 

selvitykset 

Kemikaalilainsäädännön mukaiset 

luvat 

REACH 

Kaivostiesuunnitelmat  

   YVA       vs. 

Tarkentaminen Hahmottaminen Toteuttaminen 
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                     Tuotanto            Rakentaminen (2-3 vuotta) Valmistelevat  hallinnolliset menettelyt (2-5 vuotta) 

YVA-menettely:  

220 kV voimajohto 

Voimajohtohankkeen 

tutkimuslupa 

Voimajohtohankkeen 

rakentamislupa 

Voimajohtohankkeen 

lunastuslupa 



APP - Infra 
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Rikastamoalue 



APP - Infra 
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Murskaamo ja murskeen välivarasto 



APP - Infra 
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SAG- ja kuulamylly 



APP - Infra 
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Vaahdotusprosessi 



APP - Infra 
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Autoklaavit 



Suhanko kotisivu 
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www.suhanko.net 


